ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಲ್ ಗೌಡ :—ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವುದು ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ಸುಮಾರು ೫-೬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಓಟಿನ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ೫೦ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ.

CONSTRUCTION OF TANK NEAR KIRAGALA IN NANJANGUD.

397. SRI D. M. SIDDAIAH (Biligere).—

Will the Minister of the State for Minor Irrigation be pleased to state :—

(*a*) the estimated cost of construction of the tank near Kiragala in Nanjangud Taluk and when this work was started and the progress made so far;

(*b*) the number of times the estimates were revised and what was the the original estimate and the present revised estimate;

(*c*) the reasons for the delay in the execution of this work, whether the Government has taken any action against any person or persons responsible for the delay ;

(*d*) when the work is expected to be completed ;

(*e*) whether the Government has paid compensation to the persons whose lands have been acquired to put up this tank if so the details may be furnished ?

SMT. BASAVARAJESWARI (Deputy Minister for Social Welfare (on behalf of) SRI A.J.DODDAMETI (Minister of State for Minor Irrigation).—

(*a*) There is no tank by name "Kiragala" in Nanjangud Taluk. There is one tank under construction by "Kiraguada Tank" in Nanjangud Taluk. The work was started during 1961-62. Outlay to end of 12/69 is Rs. 3,12,747.

(*b*) The revised estimate of about Rs. 6.02 lakhs is not yet finalised. The original estimate cost of this work is Rs. 1.27 Lakhs.

(*c*) The concerned measurement books have been taken away by Vigilence Authorities hence the delay.

(*d*) As early as possible.

(*e*) No compensation is paid as yet. Acquisition proceedings have been intiated.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಂ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ : —ಈ ಕೆರೆಯ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ೧-೨೭ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಖರ್ಚಾಗಿರುವುದು ೩,೧೨,೭೪೭ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ೬ ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ೮ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ?

‡ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ .—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲದ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ೨೭ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಈಗ ತಯಾರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ೬.೦೨ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಲೂಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾದುದರಿಂದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಂ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ .—(೬) ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಳತೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಿದರು?

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ .—ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮೀಷನರಮರ ಯಾರು ನುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಂ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ :—ಈಗ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಆತರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುವ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :—ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ೫೯ ಎಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ೧೬ ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪೆನ್ಸೇಶನ್ ಕೊಡತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಜಿ ಹಾಲಪ್ಪ :—ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು?

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :—ಸುಮಾರು ೩೧೦ ಎಕರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಗುರೆಡಿ :—ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಗೂ, ಈಗಿನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಗೂ ರಿವೈಸ್ ಆಗುವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಲು ಕಾರಣ ಸ್ಯಾಯಿಲ್ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರರು ಯಾವ ದೇಶದವರು, ಈಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪೋಸಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲಿಯವರು.?

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ —ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ತರಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಮಂಜಿಯಪ್ಪ :—ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಿನವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಳತೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಪೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಿನವರೇ ಪೆಡ್ಯೂಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೊ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :—ಯಾರೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಿನವರಿಗೆ ದುರ್ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿಳಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿವೈಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ದೊಡ್ಡಬೈರೇಗೌಡ :—ಸುಮಾರು ೧೦ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ೪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಿವೈಜ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ೪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ದಾರರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೋ ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :-ಆಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ, ಈಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ :--ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಿನವರು ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೇ ಆರೋಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು? ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೋ ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :—ಯಾರು ಆರೋಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ : ಈಗ ಆರು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಿವೈಜ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ೩ ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಟಿಟ್‌ಲೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ೧೨,೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗದಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈಗ ಒಂದಕ್ಕೆರಡರಷ್ಟು ೩ ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು ೬ ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯವೇನು? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :-ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗೌವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಫೀಜಿಬಲ್, ಯಾವುದು ಫೀಜಿಬಲ್ ಆಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅರಿಡ್ ಜೋನ್ ಯಾವುದು ನಾನ್-ಅರಿಡ್ ಜೋನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಕೆ ರಾಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ :—ಫೀಜಿಬಲಟಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಿವೈಜ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :—ಅದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಂ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ :—ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಉಪ-ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಇದೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆರು ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೋಷಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹವರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ ವಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಕೆರೆ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿರತಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು-ಕೊಂಡು ಏನು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

SRI DIGAMBARARAO B. KALMANKAR :—Who is the Contractor for this work and is there any charge against him?

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :—ಆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

MISMANAGEMENT IN CO-OPERATIVE SOCIETIES AT SHIMOGA

421. SRI ABDUL KHUDUS ANWAR (Bhadravathi).—

Will the Minister for Development be pleased to state :—

(*a*) the number of Co-operative Societies that have become defunct, due to mismanagement and misuse of funds in Shimoga District (Talukwise figures may be furnished);

(*b*) the number of Co-operative Societies, where Administrators are appointed, due to mismanagement;

(*c*) the action taken against the Directors, who have mismanaged the Societies;

(*d*) whether the Government has issued a direction prohibiting these Directors from contesting election after the expiry of the term of the Administrator so as to enable the Co-operative Societies to run on smooth lines ?

SRI B. L. GOWDA (Deputy Minister for Co-operation).—

(*a*) 79.

Shimoga	...	18
Bhadravathi		11
Channagiri	...	27
Honnali	...	7
Thirthahalli	...	13
Shikaripur	...	1
Sorab	...	1
Sagar	...	1
	...	—
		79

(*b*) 13.